

Staatsstrasse Nr. 1018, Enggenhüttenstrasse  
Bezirk Appenzell

## Strassensanierung mit Neubau Gehweg

Abschnitt Scheidweg - Aukreuzung

### Auflageprojekt

Kostenvoranschlag

<u>Entwurf</u>	<u>Gezeichnet</u>	<u>Geprüft</u>	<u>Datum</u> 19.03.2026	Beilage Nr.	<b>03.03</b>
				Konto Nr.	5102.5010.00
	Änderungen	Geprüft	Datum	Projekt Nr.	2020.338
a	_____	_____	_____	Plan Nr.	
b	_____	_____	_____	Format	
c	_____	_____	_____		
d	_____	_____	_____		

Freigabe Bauherr:

**Kostenvoranschlag** (inkl. MWSt)

Staatsstrasse Nr. 1018, Enggenhüttenstrasse  
Bezirk Appenzell

Arbeitsgattung		Kosten- voranschlag Preisstand Juni 2022  in Fr.
021	Grundstückserwerb	91'000.00
039	Nebenkosten	41'000.00
049	Entschädigungen	6'000.00
<b>000</b>	<b>Kosten für Grundstück</b>	<b>138'000.00</b>
111	Regiearbeiten	45'000.00
112	Prüfungen	6'000.00
113	Baustelleneinrichtung	52'000.00
117	Abbrüche und Demontagen	96'000.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	27'000.00
181	Garten- und Landschaftsbau	2'000.00
183	Zäune und Arealeingänge	10'000.00
<b>100</b>	<b>Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung</b>	<b>238'000.00</b>
211	Baugruben u. Erdbau	182'000.00
221	Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	290'000.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	134'000.00
223	Belagsarbeiten	244'000.00
237	Kanalisationen und Entwässerungen	197'000.00
282	Signalisierung: Strassensignale	1'500.00
286	Markierung auf Verkehrsflächen	14'500.00
<b>200</b>	<b>Tiefbau- u. Untertagbauarbeiten</b>	<b>1'063'000.00</b>
592	Beleuchtung	22'000.00
<b>500</b>	<b>Elektro- u. Telekommunikationsanl.</b>	<b>22'000.00</b>
831	Muster und Materialprüfungen	7'000.00
833	Vervielfältigungen und Plankopien	9'000.00
835	Eigenleistungen Bauherr	6'000.00
851	Diverses und Unvorhergesehenes	126'000.00
872	Honorare: Bauingenieur	170'000.00
873	Honorare: Elektroingenieur	1'000.00
<b>800</b>	<b>Übrige Aufwendungen</b>	<b>319'000.00</b>
	<b>Total</b>	<b>1'780'000.00</b>
<b>000</b>	<b>Anteil Strasse</b>	<b>1'470'000.00</b>
<b>000</b>	<b>Anteil Trottoir</b>	<b>310'000.00</b>

**Bemerkungen:**

Kostengenauigkeit: ± 20 Prozent

Preisbasis: Juni 2022

Appenzell, 19. März 2026

Der Projektleiter:

Der Leiter:

Andreas Ammann

Ralf Bürki

## Bemerkungen:

- allfällige Anschlussgebühren Meteorwasserkanalisation nicht enthalten
- allfälliges Ausheben, Abtransportieren und Entsorgen von Altlasten nicht enthalten
- allfälliger Materialersatz bei schlechtem Baugrund nicht enthalten

Kopie an: