



Zeitplan

Phase	Dauer	Status
Vorstudie	2012 bis 2013	abgeschlossen
Vorprojekt	Januar 2020 bis Dezember 2020	abgeschlossen
Landerwerb	Bis November 2022	abgeschlossen
Kreditantrag	Laufende Rechnung	abgeschlossen
Bauprojekt	Januar 2021 bis Dezember 2022	abgeschlossen
Planaufgabe	28. Dezember 2022 bis 16. Januar 2023	abgeschlossen
Rechtsmittelverfahren	Keine Einsprachen	abgeschlossen
Baugesuch/Baubewilligung	05. März 2023	abgeschlossen
Submissionsverfahren	Eingabetermin: 24. Januar 2023	abgeschlossen
«Offenes Verfahren»	Arbeitsvergabe: 06. Februar 2023	
Ausführungsprojekt	Abgabe 28. Februar 2023	abgeschlossen
Sanierung Brücke	Baustart 06. März 2022	Läuft bis November 2023
Sanierung Brauereiplatz	Ab 2024	
Bauabschluss		offen

Kontakt für weitere Fragen

Ralf Bürki, Leiter Landesbauamt

Telefon +41 71 788 93 44

E-Mail ralf.buerki@bud.ai.ch